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Confiabilidade do orcamento a medicGo — do fim das planilhas a gestdo integrada das obras publicas.
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‘I"S[MANA O DESAFIO ATUAL

[STAD“M DE O Controle de Obras Publicas ainda
(ONTROLE Depende de Planilhas

I“TERN0 E isso compromete a confiabilidade de todo o processo — do orcamento a entrega final da obra.

Controle manual por
planilhas

\\ Orcamento e Medicdo tratados em

planilhas isoladas, sem conexado entre
Si.

;/_/%

Retrabalho constante

Os mesmos dados sao redigitados em
cada etapa do processo, abrindo

espaco para erro humano.

Risco a confiabilidade

Com Orgamento e Medicdo sendo dois
processos manualizados, é dificil
garantir que o que foi orcado €, de

fato, o que estd sendo medido
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""S[MA“A VISAO GERAL \.
ESTADUAL DE O que é o PBObras?

(ONTROLE

INTERN“ Uma plataforma unica para o controle das obras publicas — unificando orcamento,
dotacao, licitacao e medicdao em um unico fluxo confiavel, do planejamento a

entrega.

Confiabilidade

O que foi or¢cado é o que é licitado e medido — sem divergéncia.

0 Rastreabilidade
Cada etapa do processo fica registrada e auditdvel.

Padronizacao
Composigcoes e processos unificados em todo o orgdo.
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‘I"S[MANA POR QUE ADOTAR O SISTEMA \
ISTADUAL DI O que o PBObras traz para cada 6rgao? -

(0“]“0[[ Mais confiabilidade, menos retrabalho, em todas as etapas da obra publica.

O o

Confiabilidade da informacao Composicoes unificadas Fim do retrabalho

Garante que os itens or¢ados e os valores Padroniza precos e itens em todo o drgao, Os dados trafegam entre as etapas
licitados serdao exatamente o que serao medidos, encerrando o uso de composi¢des automaticamente — sem redigitacao
eliminando divergéncias entre etapas. equivalentes com valores distintos. manual em planilhas.

©

Processos integrados Rastreabilidade total Visao gerencial
Conecta-se a sistemas oficiais do Estado, Cada etapa (orcamento, dotacdo, licitacao, A diretoria acompanha o andamento de
automatizando fluxos hoje feitos medicao) fica registrada e auditavel. todas as obras do drgao em um unico

e ‘ manualmente. lugar.
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GANHO DE TEMPO E EFICIENCIA \
[

Integracoes do sistema

Trazendo maior eficiéncia para os 6rgaos, o PBObras tera integracao com 5 sistemas, garantindo um

fluxo mais fluido e ganho de tempo em todo o processo

GEOPB
(TCE)

QPBico a0 u

PBGEO SIAF PBDoc SGC

J - J - J - J - J
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""S[MANA INTEGRACOES EM DETALHE

ESTADUAL DE

(ONTROLE

GEOPB

Tribunal de Contas da Paraiba (TCE-PB)

Sistema do TCE-PB para controle e analise das obras publicas,
usado na prestacao de contas de obras e servicos de

engenharia.

O QUE GANHAMOS COM A INTEGRACAO

@ Envio automatico e em tempo real dos dados de obras ao
TCE-PB

@ Redugdo de retrabalho na prestagao de contas

@ Maior aderéncia as exigéncias de fiscalizagao

\.

Como cada Integracao fortalece o Processo

PBGEO

QPB:-o
CODATA — Infraestrutura de Dados Espaciais

Plataforma corporativa de geoprocessamento do Estado,

usada para localizar e visualizar obras em mapas interativos.

O QUE GANHAMOS COM A INTEGRAGAO

@ Localizagdo geografica de cada obra
@ Visdo territorial do portfdlio de obras

@ Apoio atomada de decisdao com dados espaciais
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""S[MA“A INTEGRACOES EM DETALHE \
[ ]

[STADUA[ D[ Como cada integracao fortalece o processo

(ONTROLE

SIAF SIAF - PBDoc

4.0 Sistema Integrado de Administragao Financeira Sistema de Protocolo da Paraiba
Sistema do Governo do Estado responsavel pela gestao Sistema oficial de tramitacao de documentos e processos do
orcamentaria, financeira e contabil — base da dotacao Estado, usado para oficios, pareceres e demais tramites
orcamentaria das obras. administrativos.
O QUE GANHAMOS COM A INTEGRACAO O QUE GANHAMOS COM A INTEGRACAO

\‘ @ Envio de dados para liquidagao unificado e automatizado @ Vinculo direto entre a obra e o processo administrativo

@® Diminuigdo de insergdo de informagdes manuais @ Rastreabilidade documental de ponta a ponta

J
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""S[MA“A INTEGRACOES EM DETALHE

[STADUA[ D[ Como cada Integracao fortalece o Processo

(ONTROLE
INTERNA

™

SGC

Sistema Gestor de Compras — Central de Compras (SEAD)

\.

Sistema responsavel pela tramitacdao dos processos licitatorios do Estado, do registro do edital ao registro do contrato — a etapa de

licitacdao do fluxo da obra.

O QUE GANHAMOS COM A INTEGRAGCAO

@ O valororcado segue
automaticamente para o processo
licitatdrio, sem redigitacao

@ Acompanhamento do andamento da
licitacao dentro do préprio sistema da
obra

Conexao direta entre o valor licitado e
o valor que sera medido na execugao
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CONHECENDO A PLATAFORMA

PBObras

& C O https//www.pbobras.pb.gov.br/login ER S :

- ™ cnat

Gestao de Obras
PB 0O b ras de forma Descomplicada
e Processos Simples
Entrar na Aplicacao g @3 s - . |
Usuario * ;
Email, Login ou Matricula
o= )

Insira sua Senha

a'n ela|l.

\
\
Novidades (

Acessar com (€@ CODATA Acesso Integrado L WL
« Faga login diretamente utilizando sua conta da CODATA. < O
« Mais agilidade e seguranca, sem precisar criar e decorar novas
o senhas.
(e CODATA Versao v1.0.14 {4} GOVERND |
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‘I"S[MANA CONHECENDO A PLATAFORMA
ISTADUAL DE PBObras

(0“].“0[[ Cadastro Basico ~ Composicao Orcamento v Dotacio ~ Contratacio ~ Exscugiio v Geréncia

IN“RN“ Acesso Rapido
Q 2 A

Obra Cadastro Usuario Cadastro Papel

$ 1f -+

Orcamento Medicao Aditivo

S oy
ZPBobras | C®CODATA \ {9 Sovemo
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PBObras Integrado ao Portal da Transparéncia

& O© O htips://portal.pbgeo.pb.gov.br/portal/apps/dashboards/58501¢3513304b98b3a5a872e0692036

®,: Obras GovPB

Municipios por Obras

Q  Pesquisar...

Jodo Pessoa
107 obras

Campina Grande
30 obras

Guarabira
23 obras

Conceicdo
18 obras

Cabedelo
17 obras

Distribuicao das obras por 6rgaos

@ surLan 32,28%

@ PCOOPERAR 24.13%

DER 16,32%

Distribuicao das obras por status

@ execucAo  59.32%
@ concLuiba 4033%

PARALISADA 0,35%

W= & - Mycha

Natureza Orgéo Gerenciador Situacgdo Atual Valor do contrato/aditivos Objeto
Selecione uma natureza ecione um orgao Selecione uma situacao 0-415.367.456,4 Selecione um
Numero de obras Obras em Execucao Investimento Total Valor Pago

. 858 2, 59,3% # R$5,79Bi 1 R$ 4,04Bi

"N
A

JAcailandia Tores

vk Vbl
oMar..u. e Q

1 Natal

Parauapebas & =
Jodo Pessoa t
S
Recife fel=]
BE

~
~

Piaceid
o

(\bo
DPalmac <®
Esri, USGS | Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS

Powered by Esi

CONTRATA... 11/04/2012 17/10/2025 68,7 EXECUCAO | 39.098.906,99 26.277.710,26 = 24-00433-2 Construcao SEIRH INFRACEAC... 17.469.843/.. Patos
CANALACA... = 14/10/2012 30/08/2024 99 EXECUCAO | 415.367.456... 414.609.169... 11-01191-2 Sem Tipo SEIRH CONSORCL... | 12.849.028/... Mari
CONTRATA... 04/03/2013 06/10/2025 25 PARALISADA | 9.099.660,86 | 2.306.123,53 13-00178-7 Construgao SEIRH VICI CONST... | 060676616/... Serra Branca
CONTRATA... 04/03/2013 06/10/2025 94 EXECUCAO 5.454.395,65 | 5.134.729,86 13-00178-7 Construgao SEIRH VICICONST... | 060676616/... Cabaceiras
CONTRATA... 04/03/2013 06/10/2025 90 EXECUCAO 8.185.673,56 | 7.369.224,78 13-00178-7 Construgao SEIRH VICI CONST... | 060676616/... Liviamento
CONTRATA... 04/03/2013 06/10/2025 83 EXECUCAO 8.332.539,41 | 6.920.929,68 13-00178-7 Construgao SEIRH VICI CONST... | 060676616/... Taperoa
CONTRATA... 04/03/2013 06/10/2025 7 EXECUGCAO 3.031.791,91 | 3.031.791.91 13-00178-7 Construgao SEIRH VICI CONST... | 060676616/... Coxixola

Baixar Dados
Tabela das obras Natureza das obras
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OBRIGADO!!!

PBObras - https://www.pbobras.pb.gov.br

Contato: cgeo@codata365.pb.gov.br
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