

MEDICAMENTO	RESPONSABILIDADE DE AQUISIÇÃO	RESPONSABILIDADE DO FINANCIAMENTO	RESPONSABILIDADE DE DISPENSAÇÃO AO USUÁRIO	ESTOQUE CAF - 30/06/2025	QUANTITATIVO PENDENTE DE ENTREGA	CONSIDERAÇÕES
ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300 MG COMP GRUPO 1.B	SES-PB	Ministério da Saúde	SES-PB	0	123.510	Processo de compra em andamento (SES-PRC-2025/01652), atualmente, encontra-se na ASSESSORIA DA COORDENADORIA DA PROCURADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS .
AMBRISENTANA 10 MG COMP REV GRUPO 1.B	SES-PB	Ministério da Saúde	SES-PB	0	7.770	Processo de compra finalizado (SES-PRC-2024/32052) desde 20/02/2025, contudo a empresa fabricante do medicamento GSK emitiu 2 cartas (11 de Fevereiro de 2025 e em 31 de Março de 2025). A GSK comunicou à Anvisa em 10/12/2024 sobre a possibilidade de atrasos no fornecimento do medicamento Volibris (ambrisentana) na apresentação de 10 mg COM REV X 30, caracterizando uma 'descontinuação temporária. A previsão estimada de abastecimento será para o segundo semestre de 2025. Além do proceede de compra finalizado em fevereiro, há uma nova tentativa de aquisição haja vista a descontinuação temporária deflagrada pelo fabricante, sob número de processo SES-PRC-2025/15986 tramitando, atualmente, no GABINETE DO SECRETÁRIO.
AMBRISENTANA 5 MG COMP REV GRUPO 1.B	SES-PB	Ministério da Saúde	SES-PB	0	2.820	A GSK comunicou à Anvisa em 10/12/2024 sobre a possibilidade de atrasos no fornecimento do medicamento Volibris (ambrisentana) na apresentação de 5 mg COM REV X 30, caracterizando uma 'descontinuação temporária. Nova tentativa de aquisição haja vista a descontinuação temporária deflagrada pelo fabricante, sob número de processo SES-PRC-2025/15986 tramitando, atualmente, na GABINETE DO SECRETÁRIO.
ATORVASTATINA 40 MG COMP GRUPO 2	SES-PB	SES-PB	SES-PB	0	464.820	Processo de compra (SES-PRC-2025/01649) finalizado. A nota de empenho foi enviada a empresa vencedora JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA desde 13/05/2025. O prazo máximo de entrega será dia 12/06/2025. Primeira notificação extra-judicial enviada a empresa em 17 de junho de 2025.
CALCITONINA 200 UI POR DOSE SPRAY NAS (FR) GRUPO 2	SES-PB	SES-PB	SES-PB	0	310	Processo de compra em andamento (SES-PRC-2025/07270), atualmente, encontra-se no COORDENADORIA DE ASSESSORIA TÉCNICA DE CONTROLE INTERNO.
CIPROTERONA 50 MG COMP GRUPO 1.B	SES-PB	Ministério da Saúde	SES-PB	0	2.460	Processo de compra em andamento (SES-PRC-2025/17434), atualmente, encontra-se no ASSESSORIA TÉCNICO-NORMATIVA.
CLOBAZAM 10 MG COMP GRUPO 2	SES-PB	SES-PB	SES-PB	0	105.000	Medicamentos desabastecido desde outubro de 2024, com histórico de consecutivos processos licitatórios desertos ou frassados: 1ª tentativa: Data da abertura do processo (SES-PRC-2024/00561): 22/01/2024: itens desertos; 2ª tentativa: Data da abertura do processo (SES-PRC-2024/23377): 15/08/2024: Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Estado entendeu pela impossibilidade da continuidade do processo em referência (Art. 75, III, Lei 14.133/2021); 3ª tentativa: Data da abertura do processo (SES-PRC-2025/01687): 31/05/2025: itens desertos (com recebimento do Comunicado sobre o desabastecimento temporário dos medicamentos FRISIUM® e URBANIL®); 4ª tentativa: Data da abertura do processo (SES-PRC-2025/03892): 19/02/2025: itens desertos (com recebimento do Comunicado sobre o desabastecimento temporário dos medicamentos FRISIUM® e URBANIL®); 5ª tentativa: Data de abertura do processo (SES-PRC-2025/07270): 19/03/2025: itens desertos (com recebimento do Comunicado sobre o desabastecimento temporário dos medicamentos FRISIUM® e URBANIL®); 6ª tentativa: Data de abertura do processo (SES-PRC-2025/17976): 11/06/2025, atualmente, no Núcleo de Pesquisa de Preços.
CLOBAZAM 20 MG COMP GRUPO 2	SES-PB	SES-PB	SES-PB	0	55.000	
CLOBETASOL 0,5 MG/G SOL CAPI (FR) 50 G GRUPO 2	SES-PB	SES-PB	SES-PB	0	96	Processo de compra em andamento (SES-PRC-2025/17435), atualmente, encontra-se na SUBGERÊNCIA PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.
COMPLEMENTO ALIMENTAR P/PACIENTE FENILCETONURICO MAIOR DE 1 ANO - FORMULA DE AMINOÁCIDOS ISENTA DE FENILALANINA 1 G PÓ LATA 500 G GRUPO 2	SES-PB	SES-PB	SES-PB	0	532.000	Processo de compra em andamento (SES-PRC-2025/03966), atualmente, encontra-se na ASSESSORIA DA COORDENADORIA DA PROCURADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.
DEFERIPRONA 500 MG COMP GRUPO 1.B	SES-PB	Ministério da Saúde	SES-PB	0	25.700	Processo de compra (SES-PRC-2025/01654) finalizado em 30/06/2025. A nota de empenho foi enviada para empresa vencedora UNI HOSPITALAR LTDA no mesmo dia. O prazo máximo de entrega se encerra em 29/07/2025.
FENOXIMETILPENICILINA POTÁSSICA 80.000 UI/ML PÓ PARA SOLUÇÃO 60 ML ELECO ESTADUAL	Ministério da Saúde	Ministério da Saúde	SES-PB	0	300	Aguardando a entrega pelo Ministério da Saúde via Sistema Hemovida para atender a pauta do 4º Trimestre de 2024, 1º e 2º Trimestre 2025.
FLUDROCORTISONA 0,1 MG COMP GRUPO 2	SES-PB	SES-PB	SES-PB	0	4.900	Processo de compra em andamento (SES-PRC-2025/01650), atualmente, encontra-se na NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES DE AQUISIÇÕES DE MADICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR E NUTRIÇÃO
LAMOTRIGINA 50 MG COMP GRUPO 2	SES-PB	SES-PB	SES-PB	0	10.200	Processo de compra (SES-PRC-2025/00142) finalizado. A nota de empenho foi enviada a empresa vencedora ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS no dia 25/02/2025. O prazo máximo de entrega se encerrou em 27/03/2025.A SES, por sua Assessoria Técnico-Normativa, já notificou a empresa, considerando a não entrega do item descrito, sob pena de rescisão contratual e a inclusão do nome da empresa notificada no Cadastro de Fomecedores Impedidos de Contratar e Licitar com a Administração Pública Estadual na Paraíba – CAFIL/PB, nos termos da Lei nº 9697/2012.Além do processo citado, a outro processo de compra emergencial finalizado desde 22/05/2025. A nota de empenho foi enviada para empresa vencedora UNI HOSPITALAR LTDA no mesmo dia. O prazo máximo de entrega se encerra em 21/06/2025.
LEUPRORRELINA 45 MG PÓ LIOF INJ (SER PREENC) GRUPO 1.B	SES-PB	Ministério da Saúde	SES-PB	0	1.125	Processo de compra (SES-PRC-2024/33914) finalizado em 26/06/2025. A nota de empenho foi enviada para empresa vencedora ONCOEXO no mesmo dia. O prazo máximo de entrega se encerra em 25/07/2025.
MESALAZINA 1 G ENEMA 100 ML GRUPO 2	SES-PB	SES-PB	SES-PB	0	3.500	Processo de compra em andamento (SES-PRC-2025/19096), atualmente, encontra-se no NÚCLEO DE PESQUISA DE PREÇOS.
MESALAZINA 1000 MG SUPOS GRUPO 2	SES-PB	SES-PB	SES-PB	0	14.980	Processo de compra em andamento (SES-PRC-2025/19096), atualmente, encontra-se no NÚCLEO DE PESQUISA DE PREÇOS.

METADONA 10 MG COMP GRUPO 2	SES-PB	SES-PB	SES-PB	0	25.580	Processo de compra em andamento (SES-PRC-2025/17975), atualmente, encontra-se na SUBGERÊNCIA PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.
MORFINA 10 MGML SOL INJ (AMP) 1 ML GRUPO 2	SES-PB	SES-PB	SES-PB	0	80.792	Processo de compra em andamento (SES-PRC-2024/36246), atualmente, encontra-se na ASSESSORIA TÉCNICO-NORMATIVA.
NAPROXENO 500 MG COMP GRUPO 2	SES-PB	SES-PB	SES-PB	0	4.200	Processo de compra em andamento (SES-PRC-2025/19096), atualmente, encontra-se na CHEFIA DE GABINETE.
PIRIDOSTIGMINA 60 MG COMP GRUPO 2	SES-PB	SES-PB	SES-PB	0	179.630	Processo de compra (SES-PRC-2025/01657) finalizado em 26/06/2025. A nota de empenho foi enviada para empresa vencedora UNI HOSPITALAR LTDA no mesmo dia. O prazo máximo de entrega se encerra em 25/07/2025.
RIVASTIGMINA 6 MG CAP GRUPO 1 A	Ministério da Saúde	Ministério da Saúde	SES-PB	0	2.370	Aguardando entrega pelo Ministério da Saúde, referente pauta da Programação 2º trimestre 2025.
TRIPITORRELINA 22,5 MG SUSP INJ (FR-AMP) GRUPO 1.B	SES-PB	Ministério da Saúde	SES-PB	0	2.100	Processo de compra (SES-PRC-2025/01654) finalizado em 30/06/2025. A nota de empenho foi enviada para empresa vencedora UNI HOSPITALAR LTDA no mesmo dia. O prazo máximo de entrega se encerra em 29/07/2025.
TRIPITORRELINA 3,75 MG SUSP INJ (FR-AMP) GRUPO 1.B	SES-PB	Ministério da Saúde	SES-PB	0	2.100	Processo de compra (SES-PRC-2025/01654) finalizado em 30/06/2025. A nota de empenho foi enviada para empresa vencedora UNI HOSPITALAR LTDA no mesmo dia. O prazo máximo de entrega se encerra em 29/07/2025.