

100% CONTRAPARTIDA LOCAL \$5.677.775,75

SERVIÇOS \$5.677.775,75
 R\$000.000,00

Informação geral		Financiamento						Etapas						Aquisição							
Proc. id	Nome do Processo	Descrição	Valor Estimado (US\$)	Valor Real (US\$)	% Contó. BID	% Contrapartida Local	% Confinanciamento	Componente	Produto	Publicação de Aviso Específico de Aquisições		Documento de Licitação		Assinatura de Contrato		Tipo de Seleção	Método de Aquisição	Tipo de Suprimento	Estado	Lotes	
										Data Estimada	Data Real	Data Estimada	Data Real	Data Estimada	Data Real						
2.13	01.06.03 Aquisição de Mobiliários e equipamentos para Escola de Saúde Pública	Mobiliários e Equipamentos ESP	\$600.000,00	\$0,00	0,00%	100,00%	01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços	01.06.03 - Aquisição de mobiliários e equipamentos para Escola de Saúde Pública	20/3/2025		4/5/2025		18/6/2025		Goods	Procurement 100% funded by Agency	Sistema Nacional	Process Ongoing	1	Preço Eletrônico	
3.16	01.04.02.01 Especialização e qualificação (facilitadores e equipe de gestão/apoio) em saúde da família com enfoque nas Redes de Atenção à Saúde e na mudança do modelo assistencial	Serviço de Material didático e gráfico	\$29.349,04	\$0,00	0,00%	100,00%	01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços	01.04.02.01 - Contratação de empresa de comunicação para serviço de produção de material didático e gráfico	10/5/2023	19/10/2023	22/09/2023		6/11/2023	5/6/2024	Non-Consulting Services	Procurement 100% funded by Agency	Sistema Nacional	Contract Under Execution		Preço Eletrônico	
3.18	01.04.01.01 Especialização e qualificação em saúde da família com enfoque nas Redes de Atenção à Saúde e na mudança do modelo assistencial	Especialização pessoal SES	\$930.113,09	\$0,00	0,00%	100,00%	01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços	01.04.01 - Especialização e qualificação em saúde da família com enfoque nas Redes de Atenção à Saúde e na mudança do modelo assistencial.	7/11/2021	05/05/2022	6/1/2022		20/2/2022	03/05/2022	Non-Consulting Services	Procurement 100% funded by Agency	Sistema Nacional	Contract Under Execution	1	Sistema Nacional - Bolista	
3.20	01.04.05 Qualificação para Gestores em Rede de Atenção à Saúde (Projeto de Apoio Institucional) - REAP-QUAI	Especialização/MBA	\$233.000,00	\$0,00	0,00%	100,00%	01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços	01.04.05 - Qualificação para Gestores em Rede de Atenção à Saúde (Projeto de Apoio Institucional)-REAP-QUAI	20/2/2025		6/4/2025		21/5/2025		Non-Consulting Services	Procurement 100% funded by Agency	Sistema Nacional	Expected	1	Comparação de preços (processo integrado 03.03.01.04.02)	
3.21	01.08.01 Contratação de empresa de publicidade para campanha de educação e informação e saúde	Campanhas públicas de saúde	\$1.030.104,00	\$0,00	0,00%	100,00%	01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços	01.08.01 - Campanhas de educação e informação em saúde	22/12/2023	N/A	21/1/2024	01/12/2023	6/3/2024	N/A	Non-Consulting Services	Procurement 100% funded by Agency	Sistema Nacional	Process Ongoing	1	Sistema Nacional	N/A POS TRATA-SE DE RECONHECIMENTO DE CONTRAPARTIDA OCRR/CBR-2117/2023
4.1	01.01.01 Sistema de Planejamento GEPLAG-SAUDE	Serviço de TIC - Desenvolvimento	\$300.000,00	\$0,00	0,00%	100,00%	01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços	01.01.01 Sistema de Planejamento GEPLAG-SAUDE	10/2/2025		27/3/2025		11/5/2025		Non-Consulting Services	Procurement 100% funded by Agency	Sistema Nacional	Expected	1	Preço Eletrônico	
5.16	01.04.04 Contratação de de serviço para qualificação em AIDP neonatal e pediátrica	Qualificações	\$412.780,00	\$0,00	0,00%	100,00%	01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços	01.04.04 - Qualificação em AIDP neonatal e pediátrico	15/9/2023	02/10/2023	14/11/2023	10/10/2023	29/12/2023	06/05/2024	Non-Consulting Services	Procurement 100% funded by Agency	Sistema Nacional	Contract Under Execution	1	Preço Eletrônico	
5.21	01.04.01.02 - Congresso em Atenção Primária à Saúde	Qualificação	\$280.000,00	\$0,00	0,00%	100,00%	2 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços	01.04.01.02 - Congresso em Atenção Primária à Saúde	16/9/2023	04/08/2024	15/11/2023	03/12/2024	30/12/2023	19/09/2023	Non-Consulting Services	Procurement 100% funded by Agency	Sistema Nacional	Contract Under Execution	1	Comparação de preços (processo integrado 01.09.03)	
3.30*	03.03.04.01 - Diárias membros da UGP	Diárias para membros da UGP	\$10.805,31	\$0,00	0,00%	100%*	03 - Monitoramento, avaliação e administração	03.03.04.01 - Diárias membros da UGP	01/01/2025		2/3/2025	03/12/2024	16/4/2025		Non-Consulting Services	Procurement 100% funded by Agency	Sistema Nacional	Process Ongoing	1		
3.31*	03.03.04.02 - Passagens aéreas	Aquisição de passagens aéreas para membros da UGP	\$20.905,92	\$0,00	0,00%	100%*	03 - Monitoramento, avaliação e administração	03.03.04.02 - Passagens aéreas	01/01/2025		2/3/2025		16/4/2025		Non-Consulting Services	Procurement 100% funded by Agency	Sistema Nacional	Expected	1		
3.31*	03.03.04.03 - Despesas com Custeio (aquisição de material de consumo)	Despesas com custeio da UGP (serviços que não são de consultoria)	\$1.742,16	\$0,00	0,00%	100%*	03 - Monitoramento, avaliação e administração	03.03.04.03 - Despesas com Custeio (aquisição de material de consumo)	01/01/2025		2/3/2025		16/4/2025		Non-Consulting Services	Procurement 100% funded by Agency	Sistema Nacional	Expected	1		
3.31*	03.03.04.04 - Despesas com custeio (custeio - serviços que não são de consultoria)	Despesas com custeio da UGP (serviços que não são de consultoria)	\$1.752,85	\$0,00	0,00%	100%*	03 - Monitoramento, avaliação e administração	03.03.04.04 - Despesas com custeio (custeio - serviços que não são de consultoria)	01/01/2025		2/3/2025		16/4/2025		Non-Consulting Services	Procurement 100% funded by Agency	Sistema Nacional	Expected	1		
3.34*	03.03.04.05 - Contrato Imprensa Nacional - Publicação DSU	Contratação de Serviço de publicação	\$3.484,32	\$0,00	0,00%	100%*	03 - Monitoramento, avaliação e administração	03.03.04.05 - Contrato imprensa Nacional - Publicação DSU	01/01/2024	N/A	1/3/2024	26/11/2024	15/4/2024	N/A	Non-Consulting Services	Procurement 100% funded by Agency	Sistema Nacional	Process Ongoing	1	N/A POS NÃO EXISTE LICITAÇÃO, NÃO EXISTE CONTRATO. CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	
3.35*	03.03.04.0 - Contratação de empresa de pesquisa de preços públicos	Aquisição de Licença de uso de Sistema de banco de preços público	\$4.181,18	\$0,00	0,00%	100%*	03 - Monitoramento, avaliação e administração	03.03.04.0 - Contratação de empresa de pesquisa de preços públicos	01/01/2024	11/11/2024	1/3/2024	11/11/2024	15/4/2024	16/12/2024	Non-Consulting Services	Procurement 100% funded by Agency	Sistema Nacional	Process Ongoing	1		
2.11*	02.10.02 - Aquisição de Mobiliários para o EMH Hospital da Mulher (antiga Maternidade Frei Damão) Despesa realizada com recursos de rendimentos.	Aquisição de mobiliário	\$300.000,00	\$0,00	0,00%	100%*	02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde	02.10.02 - Aquisição de Mobiliários para o EMH Hospital da Mulher (antiga Maternidade Frei Damão) Despesa realizada com recursos de rendimentos.	01/01/2024	N/A	1/3/2024	30/08/2024	15/4/2024		Goods	Procurement 100% funded by Agency	Sistema Nacional	Process Ongoing	1	N/A POS TRATA-SE DE ADESAO A ATA	

* Recurso de [Contrapartida Suplementar](#) (recurso de rendimento) autorizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, através da O-CIC/CBR-1330/2023, O-CIC/CBR-1706/2024.



\$5.677.775,75